

XIII EDITAL MECENAS DO CEARÁ

ANEXO I - PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO – PROJETO INICIANTES

01. Cronograma de Execução (detalhamento das fases de execução do projeto, especificando as atividades correspondentes e o prazo para realização do mesmo).

Ordem	Fase	Atividades	Prazo	
			Início	Término
1	ABERTURA	APRESENTAÇÕES DE DANÇAS DE CULTURA AFRO-BRASILEIRAS (CÂNTICOS, TOQUES E DANÇAS)	31/04/2021	31/04/2021
2	EVENTO	RODE DE CANTORIAS EM INTERCÂMBIO DE CANTADORES DO CARIRI-CEARENSE COM OUTRAS REGIÕES (“QUEM CANTA EM ÉPOCAS DE PANDEMIA OS MALES ESPANTAM”).	01/05/2021	01/05/2021
3				

02. Distribuição de Produtos e Serviços Gerados (cds, dvds, filmes, livros ou bens equiparados, como oficinas, exposições, espetáculos, etc).

Ordem	Produtos e serviços gerados	Quantidade		Preço de comercialização	Pontos de Venda	Distribuição Gratuita
		Comercializado	Gratuito			
1	DVDS	0	20	0	0	20
2	OFICINAS	0	3	0	0	3
3	ESPETÁCULOS	0	4	0	0	4
4	CDS	0	20	0	0	20
5						

03. Plano de Mídia (detalhamento do plano de mídia, informando quais peças se pretende utilizar: impressos, televisão, rádio etc).

Peça de divulgação / veículo	Tamanho / duração	Quantidade	Distribuição
IMPRESSOS	PAPEL A4	20	20
RÁDIO	5 MINUTOS	3 VEZES AO DIA	10 DIAS

04. Detalhamento das ações de acessibilidade (nos termos do item 11.7 e seguintes do Edital, passa a ser OBRIGATÓRIA a adoção de medidas de acessibilidade para todos os projetos aprovados. Recomenda-se verificar as regras de acordo com o valor proposto).

Ordem	Ações ou serviços	Quantidade		Etapa de execução
1	LIBRAS	20		NA CONFEÇÃO DOS DVDS DO FESTIVAL (INTERPRETE DE LIBRAS)
2	RAMPAS E CORRIMÃOS	1		EM TODAS AS ETAPAS
3				

05. Parcerias (empresas financiadoras; prefeituras e organizações da sociedade civil)

Ordem	Parceiros	Responsabilidades	Valor da Parceria
1			
2			
3			

06. Fontes de Recursos Utilizados no Projeto

Nº da Fonte	Fontes de Recursos Utilizados no Projeto	Doação 100%	Patrocínio Incentivado do 80%	Patrocínio Direto 20%	Total	%
1	Incentivados					
1.1	Lei Estadual					
1.2	Leis Federais					
1.3	Leis Municipais					
2	Não Incentivados					
2.1	Doações					
2.2	Outros					
3	Outros Recursos					
3.1	Receitas com bens e serviços					
3.2	Rendimentos de aplicações financeiras					
3.3	Recursos Próprios do Proponente	X			3.000	90%
3.4	Outros	X			500	10%
	TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS				3500	100%

	(1+2+3)						
07. Orçamento Físico-financeiro (R\$)							
Etapa / Fase	Descrição da Despesa	Quantidade	Unidade	Quantidade de Unidades	Valor Unitário	Total da Linha	Fonte de Financiamento
1	Pré-produção/ Preparação						
1.1	PASSAGENS	IDA E VOLTA	7	14	342,86	2.400,00	DOAÇÃO
1.2	HOSPEDAGENS	3 DIÁRIAS	7	21	50,00	1050,00	DOAÇÃO
1.3	REFEIÇÕES	9 REF. CADA	7	63	24,00	1500,00	DOAÇÃO
1.4	CAMISAS	50	50	50	20,00	1000,00	DOAÇÃO
1.5	FILMAGENS E SOM	2 DIAS	2	4	800,00	3200,00	DOAÇÃO
	Subtotal					\$9150.00	
2	Produção/ Execução						
2.1	BERIMBAUS	3 TRIOS	3	9	600,00	1800,00	DOAÇÃO
2.2	PANDEIROS	2	2	2	150,00	300,00	DOAÇÃO
2.3	AGOGO	1	1	1	80,00	80,00	DOAÇÃO
2.4	TRIO DE ATABAQUES	3	1	3	2.455,00	2455,00	DOAÇÃO
2.5	ARAME E RAMI	KG	2	2	140,00	140,00	DOAÇÃO
	Subtotal					\$4775.00	
3	Divulgação/ Comercialização						
3.1	DVDS	20		20	20,00	400,00	DOAÇÃO
3.2	PANFLETOS	20		20	20,00	400,00	DOAÇÃO
3.3	RÁDIO	3 POR DIA	30	90	30,00	2700,00	DOAÇÃO
3.4	AJUDA DE	2 DIAS	7	7	1000,00	7.000,00	DOAÇÃO

	CUSTOS					0		
3.5	CDS E FRETES					5.595,00	DOAÇÃO	
						\$16095		
4	Impostos/Recolhimentos							
4.1								
4.2								
	Subtotal							
	TOTAL DO PROJETO					\$30020		
07.1. Resumo Geral								
Observação: Projetos que aprovarem e captarem o valor igual ou superior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais) devem OBRIGATORIAMENTE prever a contratação dos serviços de advocacia e de contabilidade (item 6.15 e seguintes do Edital).								
ORDEM	DESCRIÇÃO DE DESPESAS	CUSTO POR ATIVIDADE						
1	Pré-produção/Preparação	9150						
2	Produção/Execução	4775						
3	Divulgação/Comercialização	3500						
4	Outros	12595						
VALOR DO PROJETO (R\$)		30020						
07. Cronograma Físico-financeiro								
Orde m	Descrição das Despesas	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º Mês	6º mês	7º mês
1	Pré-produção/Preparação	ABRIL	MAIO					

1.1	PASSAGENS	2.400,00						
1.2	HOSPEDAGENS	1050,00						
1.3	REFEIÇÕES	1500,00						
1.4	CAMISAS	1000,00						
1.5	FILMAGENS E SOM	3200,00						
	SUBTOTAL	\$9150.00						
2	Produção/Execução							
2.1	BERIMBAUS	1800,00	AUDA DE CUSTOS=7000,00					
2.2	PANDEIROS	300,00	CDS=3975,00					
2.3	INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DOS MESMOS	2675,00						
	SUBTOTAL	4775,00	9975,00					
3	Divulgação/Comercialização							
3.1	FRETES	2000,00						
3.2	PANFLETOS E RÁDIO	3100,00						
	SUBTOTAL	6100,00						
4	Impostos/Recolhimentos							
4.1								
4.2								
	SUBTOTAL							
	TOTAL MENSAL	20025,00	9975,00					

TOTAL GERAL	30000,00						
-------------	----------	--	--	--	--	--	--


 Assinatura do Proponente