

ANEXO XI

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

DESCRIÇÃO	INÍCIO	FINAL	INFORMAÇÕES
INSCRIÇÃO DAS PROPOSTAS	05/05/2025	15/05/2025	MAPA CULTURAL DE PENTECOSTE E NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E FLANELÓGRAFO DA PREFEITURA
AVALIAÇÕES DAS PROPOSTAS	16/05/2025	26/05/2025	ESPLAM
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PROVISÓRIO – ETAPA DE SELEÇÃO	27/05/2025		MAPA CULTURAL DE PENTECOSTE E NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E FLANELÓGRAFO DA PREFEITURA
FASE RECURSAL DA SELEÇÃO	27/05/2025	30/05/2025	ENVIAR RECURSO PARA O EMAIL: pnabpentecoste@gmail.com
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DE SELEÇÃO	02/06/2025		MAPA CULTURAL DE PENTECOSTE E NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E FLANELÓGRAFO DA PREFEITURA
HABILITAÇÃO	03/06/2025	05/06/2025	PRESENCIAL NA SECULT PENTECOSTE
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PROVISÓRIO DE HABILITAÇÃO	06/06/2025		MAPA CULTURAL DE PENTECOSTE E NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E FLANELÓGRAFO DA PREFEITURA
FASE RECURSAL DA HABILITAÇÃO	09/06/2025	11/06/2025	PRESENCIAL NA SECULT PENTECOSTE
RESULTADO FINAL	12/06/2025		MAPA CULTURAL DE PENTECOSTE E NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E FLANELÓGRAFO DA PREFEITURA
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL	13/06/2025		PRESENCIAL NA SECULT PENTECOSTE
ASSINATURA DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL	17/06/2025		PRESENCIAL NA SECULT PENTECOSTE